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OFICIO/SUP/0358/2017 Séao Paulo, 13 de margo de 2017

(Processo n° 55.362/2016 - DAEE)
Assunto: Desassoreamento do Rio Tieté

CORRESPONDENCIA 06.01.10.03

Senhor Presidente, no___ 39 ;W
RECEBIEM_ B ;O3 , 10y

T

Em atengdo ao Oficio n° 005/2017, datado de 27/1/2017,
informamos a Vossa Exceléncia que os servigos de limpeza e desassoreamento
do Rio Tieté foram realizados, até o presente més, a partir da foz do Cérrego
Ipiranga, no Municipio de Mogi das Cruzes, numa extenséo aproximada de 1.000
m, e a retirada de cerca de 48.000 m3 de assoreamento, sendo que 0s Servicos
foram iniciados em agosto/2016, tendo em vista a dependéncia das Licengas de
Instalagdo e Operagéo, emitidas pela CETESB, que foram obtidas em julho/2016.
O objetivo inicial é desobstruir as fozes dos cérregos que desaguam no Tieté, e
que afetam diretamente as cidades, sempre visando o combate as enchentes.

Os trabalhos s&o realizados em etapas e inicialmente trabalhamos
no trecho citado anteriormente. Em meados do més de fevereiro, deslocamos ©
equipamento para o trecho que serd atendido pelo bota-espera junto ao Parque
Leon Feffer, em Mogi das Cruzes, que recebera o material dragado do proximo
trecho de aproximadamente 2.800 m, e onde se encontram a foz do Corrego
Matadouro e do Ribeirdo dos Canudos.

Cabe esclarecer que o cronograma depende da preparacéo dos
bota-esperas, locais de disposicdo temporaria do material escavado para
secagem, exigida pela CETESB, e que demanda um certo tempo, destacando
que o inicio sempre esta atrelado a autorizagao e anuéncia do proprietario para
utilizagao da area.

Uma equipe estd operando ainda no Municipio de Mogi das
Cruzes, que ap6s desassorear o trecho seguira para a divisa de Mogi das Cruzes
e Suzano, em meados de maio, para executar 0s servigos numa extensao de
aproximadamente 2.000 m, atuando na foz do Corrego Taiagupeba e do Rio
Jundiai e a outra ira operar no Municipio de Iltaquaquecetuba, num trecho de
1.500 m, compreendendo a foz do Cérrego Caputera.

A previsdo & concluir os trabalhos de desassoreamento em
janeiro/2018, o que devera contribuir para atenuar as inundagdes nos Municipios
de Po4, Suzano, ltaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.
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Camara Municipal de Itaquaquecetuba \5\

Estado de Sio Paulo

ltaquaquecetuba, 27 de Janeiro de 2017.

= QOFICIO N°005/2017.

]

i Asunto: Desassoreamento do Rio Tieté. 06.01.10.03
% Prezado Senhor;

e

Considerando as enchentes que vem ocorrendo ha
varios anos em nosso Municlpio;

Considerando os Bairros atingidos pela mesma onde
% danificam varias Residéncias, Fabricas, Comércios, Estactes de Trens, Terminais e Abrigos
de Onibus, Avenidas, Ruas e Estradas entre outros;

Considerando que vérios moradores perdem todos os
anos seus pertences tals como: documentos pessoais, méveis, veiculos e até mesmo vidas

como foi 0 caso da enchente que teve um 6bito em Dezembro de 2014 no Bairro da Vila
Bartira;
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Considerando que os bairros mais atingidos pelas
enchentes sdo Vila Jap3o, lardim Nova itaqud, Jardim Adriane, Parque Residencial

Marengo (baixo), Jardim Ficrelo, Vila Bartira, Vila Maria Augusta, Vila Sénia;
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Considerande gue nos Gitimos dias a proporgdo estd

bem maior do que as anteriores, os casos de enchentes estdo com mals volumes de 4gua,
% e com isso temos famillas abrigadas no Gindsio de Esportes desta municipalidade;

Considerando, que as obras do desassoreamento do
Rio Tieté o Governador Iniciow Agosto de 2016 obra Iic,l_ta_d_é e contratada cujo prazo de
vigéncia do contrato é de 18 meses, no valor de RS 37.747.324,42, volume total estimado
para desassoreamento, incluindo lixo 370.600 m3;

Considerando que houve explanacdo sobre a
metodologia aplicada, como escavadeira embarcada em plataformas com barcagas de
pequeno porte, pontos de apoio estratégico para transbordo do material (Bota Espera} e
Transporte Rodoviério;
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Continua oficio n2005/17 folha n2 002.

Considerando que no dia 23 de Agosto de 2016
iniciou as obras no municipio de Mogi das Cruzes, e estes Vereadores vem acompanhando
o trabalho da Empresa OP Barros — Engenheirc William que ndo medem esforcos para
executar os servigos e até a presente data ainda continua nesta mesma drea;

Considerando finalmente, a mordsidade da
execugio das obras, e na exposigio apresentada pelos técnicos do DAEE e da empresa
vencedora da licitac3o, dos trabalhos que seriam realizados em 4 pontos distintos, ou sefa,
Cérrego Ipiranga no Municipic de Mogi das Cruzes, Crrego Guaio no municipio de Suzano,
Cérrego Guaianazes, no Municipio de Poé e Cérrego Trés Pontes no municipio de
ﬂaquaqum -
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Vimos através deste, solicitar de Vassa Senhoria
estudos referente ao que segue:

1- Qual 2 possibilidade de se instalar os outros trés pontos mencionados ha exposicdo
para realizar os servicos de Desassoreamento do Rio Tiet8, dando inicio por este
municipio, ou seja, pelo Cérrego Trés Pontes?
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