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                                                                            REQUERIMENTO Nº  106 /2019.
                                                              Autoria: Adriana Aparecida Felix.
                                                              Assunto: Solicita informação sobre continuidade dos serviços de abertura da Rua São Roque – Bairro Vila Japão.

Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as),
                                                                 Considerando que, o a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba prorrogou o prazo contratual por mais 180 (cento e Oitenta) dias a partir de 28/02/2019 com a Empresa Potenza Engenharia e Construção para execução de guias e sarjetas, recapeamento asfáltico e serviços complementares em diversas ruas do município, e também referente a obra de abertura da Rua São Roque, cujo o valor total do contrato é de R$ 16.795.770,99;
                                                             Considerando que,  já se  transcorreram 109 (cento e nove) dias do prazo de prorrogação contratual ;
                                                             Considerando que, o Poder Executivo para a liberação do Projeto no ano de 2018 e também deste Termo de Prorrogação firmou o compromisso de responsabilidade assinando documento, conforme consta na ficha técnica do FUMEFI que a retirada da cabine primária e a desapropriação do imóvel para a conclusão da obra;
					       Considerando que, a correspondência nº 61/2019, de 12.04.2019 em resposta ao Requerimento nº44/2019, onde o Prefeito Municipal alega que a conclusão do processo de desapropriação do imóvel e indenização da cabine primária estão em fase final;
		                                         Considerando que, a empresa contratada no dia 13.06.2019 paralisou a obra retirando caminhões, máquinas e material e segundo a mesma estão aguardando parecer da Prefeitura quanto as providências acima citadas.
					         REQUEIRO À MESA, observadas as formalidades regimentais que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, o Secretário Municipal de Obras, ao FUMEFI para que seja enviado a esta Casa de Leis as seguintes informações, dentro do prazo legal o que se segue:



01-Quando será realizado a conclusão de desapropriação do imóvel e indenização da cabine primária?
02- No caso do término da prorrogação do contrato sem que a Prefeitura tenha concluído a desapropriação e a indenização da cabine primária. Quais as penalidades contratuais? O Município terá que devolver o valor do projeto?
03- Quais as providências por parte do FUMEFI  caso o Município não consiga realizar a conclusão da obra?
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