



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO N° _____ 81 _____ / 2019.

Autoria: Vereador Cesar Diniz de Souza

Assunto: Solicitar informação em caráter de URGÊNCIA, sobre a Implantação do Centro Dia do Idoso.

CONSIDERANDO, que a Obra de Implantação do Centro Dia do Idoso, localizado na Rua Guariri n° 20, bairro da Vila São Carlos teve início no ano de 2014 e se arrasta até a presente data e que o prazo de conclusão era de 12 meses, ou seja, o termino seria até final 2015, e já se passaram 48 meses, ou seja, mais de 04 anos.

CONSIDERANDO, que para esta obra foi contratada a empresa COTEC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, e que o contrato foi assinado em 2014 no valor de R\$ 661.132,15 (seiscentos e sessenta e um mil, cento e trinta e dois reais e quinze centavos) pela tomada de preço n° 06/14.

CONSIDERANDO, que a cidade só possui apenas um espaço precário para idosos frequentarem periodicamente sendo ele o "Centro de Convivência da Melhor Idade" que não comporta a demanda dos idosos do município e que o CDI seria um local para acolhida de idosos com mais de 60 anos, que passam a maior parte do dia sozinho, sem ocupar a mente.

PROTÓCOLO 923/2019 - 20/05/2019 11:03 - PROCESSO 928/2019



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Requerimento nº 81/2019 – fls. 02

CONSIDERANDO, os dados publicados pelo (Diário de Suzano) em 07/04/2019 o Tribunal de Contas do Estado fez um levantamento onde foi constatado 38,8% o percentual executado, e em janeiro de 2019 a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, do governador João Doria disse “Que herdou a obra parada do governo anterior, entretanto disse que a grana é repassada á prefeitura á medida que o Município apresenta toda documentação necessária”.

Pelos motivos acima expostos:

REQUEIRO À MESA, obedecidas às formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que se manifeste dentro do prazo legal, de 15 dias, conforme determina a Lei Orgânica do Município, requerendo as seguintes informações:

- Por quais motivos a obra está paralisada?
- Se por culpa do dolo da empresa as penalidades previstas nos contratos foram aplicadas? Como se deu a execução?
- Enviar copia capa a capa do processo tomada de preço nº 06/14, bem como os apensos.
- Esta empresa possui outros contratos com o município?
- Como se dá a fiscalização da execução dos serviços?
- Qual a origem dos recursos recebidos? Informar valor de cada ente.
- Quanto já foi repassado para a Prefeitura pelo Governo?
- Caso tenha recursos bloqueados descreva os motivos.
- Qual o custo total da obra até hoje? Quanto foi gasto?
- Enviar copia dos pagamentos (notas fiscais), efetuados.
- Qual o valor necessário para conclusão?

PROTOCOLADO 929/2019 - 20/05/2019 11:03 - PROCESSO 928/2019



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

- Os documentos necessários para liberação de Recursos já foi enviado ao Governo?
- Caso os documentos ainda não tenham sido enviados descrever os motivos?
- A obra será retomada? Caso positivo, qual prazo? Se negativo, qual impedimento?

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 20 de Maio de 2019.




CESAR DINIZ DE SOUZA

Vereador

APROVADO unânime DISCUSSÃO

SALA DAS SESSÕES 11/05/2019



VER. EDSON RODRIGUES
PRESIDENTE