



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

## REQUERIMENTO Nº 139 /2019.

**Autoria:** Adriana Aparecida Felix.

**Assunto:** Solicita reunião nesta Casa de Leis para explanação da paralisação da obra de abertura da Rua São Roque Vila Japão.

Senhor Presidente,  
Senhores (as) Vereadores (as),

Considerando que, o Poder Executivo para a liberação do Projeto no ano de 2018 e também do Termo de Prorrogação firmou o compromisso assinando documento, conforme consta na ficha técnica do FUMEFI que a retirada da cabine primária e a desapropriação do imóvel para a conclusão da obra de abertura da Rua São Roque e de responsabilidade e compromisso da Prefeitura Municipal;

Considerando que, a Empresa Potenza Engenharia e Construção contratada para prestar serviços neste Município, no dia 13.06.2019 paralisou a obra retirando caminhões, máquinas e material e segundo a mesma estão aguardando parecer da Prefeitura quanto às providências acima citadas.

Considerando que, esta Vereadora vem solicitando informações sobre a retirada da cabine primária e a desapropriação do imóvel para a conclusão da obra desde 11.03.2019;

**REQUEIRO Á MESA**, observadas as formalidades regimentais que seja oficiado ao Senhor Mamoru Nakashima Prefeito Municipal, para as providências cabíveis no sentido designar os Secretários de Obras e Assuntos Internos e Jurídicos para participar de **reunião no dia 10.09.2019 às 10:00 horas nesta Casa de Leis** para melhores esclarecimentos, referente a paralisação da obra de abertura da Rua São Roque no Bairro da Vila Japão.

**REQUEIRO AINDA**, que seja enviada uma cópia do documento citado para que os (as) representantes das Empresas Potenza Engenharia e Construção e a IMPE- Indústria e Comércio, onde está localizada a cabine primária possam participar da referida reunião.

Plenário Vereador Mauricio Alves Braz, 12 de Agosto de 2019.

~~Adriana Aparecida Felix~~ **APROVADO** Jimica DISCUSSÃO  
**Adriana do Hospital**  
**Vereadora- PSDB** SALA DAS SESSÕES 20 / 08 / 2019