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CORRESPONDENCIA 06.01.10.03
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Senhor Presidente,

Em atengéo ao Oficio n® 03/2017/DSP, datado de 15/2/2017, por
meio do qual encaminha-se cépia do Requerimento n° 05/2017, de autoria do
Vereador David Ribeiro da Silva, referente aos servicos de desassoreamento do
Rio Tieté, no trecho entre a foz do Corrego Trés Pontes (na divisa entre os
Municipios de Sao Paulo e ltaquaquecetuba) até a foz do Cérrego Ipiranga, no
Municipio de Mogi das Cruzes, prestamos a sequir esclarecimentos aos quesitos
formulados: .

1. Quais as obras realizadas a montante (em relagdo a Itaquaquecetuba) e a
previsio de quando a limpeza e desassoreamento do Rio alcangara o
Municipio de Itaquaquecetuba.

R:Os servicos de limpeza e desassoreamento do Rio Tieté abrangem o trecho
desde a foz do Cérrego Trés Pontes, na divisa entre os Municipios de Sao
Paulo e Itaquaquecetuba até a foz do Cérrego Ipiranga, no Municipio de
Mogi das Cruzes. Foi realizado, até o presente momento, a retirada de
aproximadamente 48.000 m3 de assoreamento, de um total previsto de
343.000 m?, sendo que os servigos foram iniciados em agosto/2016, na foz
do Cérrego Ipiranga, em Mogi das Cruzes. O objetivo inicial é desobstruir as
fozes dos cérregos que desaguam no Tieté, e que afetam diretamente as
cidades, sempre visando o combate as enchentes.

2. Quantas frentes de trabalho estio envolvidas no servigco de limpeza e
qual é o estagio atual do cronograma de obras?

R:O trabalho € realizado em etapas e inicialmente trabalhamos, nesse trecho
citado anteriormente, em cerca de 1.000 m. Em meados do més de fevereiro,
deslocamos o equipamento para o trecho que sera atendido pelo bota-espera
junto ao Parque Leon Feffer, em Mogi das Cruzes, que recebera o material
dragado do préximo trecho de aproximadamente 2.800 m, € onde se
encontram a foz do Cérrego Matadouro e do Ribeirdo dos Canudos.
Esclarecemos que nosso cronograma depende da liberacdo de &reas de
bota-espera, locais de deposigéo do material escavado para secagem, que tem
uma preparaglo especial, exigida peila CETESB, e que demanda um certo
tempo, destacando que o inicio sempre esta atrelado a autorizacio e anuéncia
do proprietario para a utilizagdo da 4rea.

Excelentissimo Senhor
VEREADOR ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO TITO
Presidente da Camara Municipal de

ITAQUAQUECETUBA - SP
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Uma equipe est4 operando ainda no Municipio de Mogi das Cruzes, que
apds desassorear o trecho seguird para a divisa de Mogi das Cruzes e
Suzano, para realizacdo de servigos numa extensdo de aproximadamente
2.000 m, atuando também na foz do Cérrego Taiagupeba e Rio Jundiai. A outra
ird operar no Municipio de ltaquaquecetuba, num trecho de 1.500 m,
compreendendo a foz do Cérrego Caputera. A previsdo é concluir os trabalhos
de desassoreamento em janeiro/2018, que devera contribuir para atenuar as
inundacdes nos Municipios de Poa, Suzano, ltaquaquecetuba e Mogi das
Cruzes.

Qual a atual condigio de escoamento a jusante do Rio, entre a foz do
Cérrego Trés Pontes e a Barragem da Penha?

R:Recentemente foi licitado e contratado 0s servicos de desassoreamento e

limpeza do Rio Tietd, no trecho compreendido entre a foz do Coérrego Trés
Pontes e a Barragem da Penha, assim denominado Lote 3.

Atenciosamente,

Superintendente A

NELSON MASSAKASU NASHIRO
Assessor Técnico Chefe
Front®n® 7956




Camara Municipal de Itaquaquecetub:

Estado de Sdo Paulo

Em 15 de Fevereiro de 2017

OFICIO N° 03/2017/DSP

Senhor:

Cumpre-me encaminhar cépia do Requerimento n°
05/2017, de autoria do Vereador David Ribeiro da Silva, devidamente aprovado
por esta Edilidade, em sessdo ordindria realizada no dia 14 de fevereiro do
corrente.

Atenciosamente,

4

VER. ROBERTO CARLQS DO NASCIMENTO TITO
Presidente

ILUSTRISSIMO SENHOR

RICARDO DARUIZ BORSARI

SUPERINTENDENTE DA DAEE

SAO PAULO




