

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo

Ofício nº 1.684/2.018/SEMAJUR

Itaquaquecetuba, 22 de novembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente,

CORRESPONDÊNCIA
N.º <u>25</u> / <u>2018</u>
RECEBI EM <u>23</u> / <u>11</u> / <u>2018</u>

Em atenção ao **Ofício 097/2.018/PMI/DSP** referente ao **Requerimento nº 065**, encaminho a Vossa Excelência encaminho a inclusa resposta prestada pelo Sr. Secretário de Obras, referente a reforma da Praça Central.

Sirvo-me do presente para reiterar votos de elevada estima e distinta consideração.


Rogério Dias Mesquita
Secretário de Assuntos Jurídicos

Excelentíssimo Senhor
Roberto Carlos do Nascimento Tito
D.D. Vereador Presidente da Câmara Municipal
de Itaquaquecetuba – Estado De São Paulo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
SECRETARIA DE OBRAS

Av. Ver. João Fernandes da Silva, n.º 238 – 2º andar – Itaquaquetuba – SP
CEP: 08576-000 – Tel.: (11) 4647-5270

Itaquaquetuba, 09 de novembro de 2018.

Ofício 156/SEMO/2018

Ref. 1637/SEMAJUR/2018
Requerimento 65/2018

Prezado Senhor,

Respeitosamente e em atendimento, ao solicitado, vimos informar o que segue:

O presente se trata de obra de Revitalização e Urbanização da Praça Padre João Alvares;

As obras permaneceram paralisadas aguardando assinatura de aditamento de prazo e estão sendo retomadas;

A empresa contratada não finalizou devido aos fatos anteriormente citado;

Foram realizados pagamentos referente aos serviços executados, conforme abaixo:

1º medição, datado de 02/08/2016 - valor R\$ 298.362,94

2º medição, datado de 13/09/2016 - valor R\$ 364.609,60

3º medição, datado de 04/10/2017 - valor R\$ 176.614,32

4º medição, datado de 09/11/2017 - valor R\$ 139.880,71

Segue ainda, cópia do contrato;

Sendo o que nos cumpria para o momento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Arq. Roberto Kimura
Secretário Municipal de Obras

Atenciosamente,

A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
DD. Secretário Municipal
Senhor Rogério Dias Mesquita
Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Recebido em 09/11/2018
Nome: Mesquita
(Legível)

432

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA E A EMPRESA VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA., TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE JOÃO ALVARES - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.

Concorrência Pública nº 01/16

Processo Administrativo nº 31.696/15

Contrato nº 131/16

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.316.600/0001-64, com sede nesta Cidade, à Avenida Vereador João Fernandes da Silva n. 283, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MAMORU NAKASHIMA, portador da Cédula de Identidade 7.912.954 e do CPF nº 969.874.308-10 e de outro lado a empresa: **VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no C.N.P.J. nº 01.966.083/0001-30, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Paraná nº 11, Conjunto 53, Bairro Jardim Paulista, Suzano - SP, neste ato representado pelo Sr. **PAULO CESAR PINHEIRO DE SOUZA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.079.761-8 e do C.P.F. nº 294.124.248-17, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, a contratação de empresa especializada para execução da revitalização e urbanização da Praça Padre João Alvares - Centro, neste Município, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato a executar os serviços, na conformidade da Concorrência Pública nº 01/16, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal n.º 8666 de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores).

CLÁUSULA SEGUNDA - Os serviços de que trata a cláusula anterior serão de revitalização e urbanização da Praça Padre João Alvares - Centro, neste Município, conforme proposta a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pela efetiva execução dos serviços, os preços apresentados na proposta a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual.

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
Estado de São Paulo

CLÁUSULA QUARTA - Os pagamentos serão feitos à CONTRATADA conforme medições executadas em períodos mensais, com base na planilha de serviços executados e em conformidade com o cronograma físico-financeiro, para ocorrer o pagamento 15 (quinze) dias, contados da data da nota fiscal dos serviços executados e devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Obras.

CLÁUSULA QUINTA - Os serviços objeto do presente contrato deverão ser executados no período de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato e expedição da Ordem de Execução dos Serviços.

CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização dos serviços oriundos do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos próprios ou de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - As despesas decorrentes deste ajuste correrão por conta de recursos provenientes do Governo Estadual e próprios, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é: 17.01.00.4.4.90.51.13.392.3006.1167.

CLÁUSULA OITAVA - Alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo entre as partes, sempre por escrito.

CLÁUSULA NONA - A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados a Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito à receber, em favor da Contratante:

Parágrafo Primeiro - De 1% (um por cento) do valor total deste contrato, por dia de atraso na execução dos serviços.

Parágrafo Segundo - De 10% (dez por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores e Decreto Municipal n.º 3.988, de 25 de maio de 1995.

Parágrafo Terceiro - Advertência pelo descumprimento das obrigações assumidas e o não atendimento das determinações do representante da Contratante para regularização das faltas ou defeitos observados, podendo ser aplicada pelo Secretário competente, garantida prévia defesa.

Parágrafo Quarto - Suspensão temporária de participação em licitação pelo período de 01 (um) ano no caso de reincidência nas faltas e inexecução do contrato que importe em prejuízo ao serviço público.

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Parágrafo Quinto – Os valores referentes ao ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura em razão da inexecução ou rescisão contratual com base no artigo 78, inciso I a IV da Lei de Licitações, serão estabelecidas em função da gravidade dos prejuízos e aplicadas pelo Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DEZ – A contratada obriga-se a manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA ONZE - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por escrito. Fica à critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona.

Parágrafo único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DOZE - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

CLÁUSULA TREZE - O objeto do presente contrato será recebido provisória e definitivamente, nos termos do disposto no artigo 73, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro - O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, pelo responsável de fiscalização dos serviços, mediante termo circunstanciado, assinado entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo O objeto será recebido definitivamente, por servidor, ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, após o decurso do prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Terceiro - A administração rejeitará no todo ou em parte, serviços em desacordo com o contrato.

CLÁUSULA QUATORZE - Dá-se ao presente contrato o valor de R\$ 1.430.413,33 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos) para todos os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
Estado de São Paulo

CLÁUSULA QUINZE - Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Itaquaquecetuba, para dirimir questões que possam resultar deste contrato e que não puderem ser amigavelmente solucionadas.

E por assim estarem justos e contratados, fizeram este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 20 de junho de 2.016, 455º da Fundação da Cidade e 62º de sua Emancipação Político-Administrativa.



MAMORU NAKASHIMA
Prefeito do Município


VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.


- Contratada -

Data da Assinatura: 30/06/16

TESTEMUNHAS:



DESIRÉE NELY SANTOS
RG Nº 25.626.268-8



MICHEL RIBEIRO PENHA
RG Nº 35.995.349-9

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra: Revitalização e Urbanização da Praça Padre João Alvares Itaquaquecetuba
Orçamento: Revitalização da Praça Padre João Alvares Itaquaquecetuba
Local: Praça Padre João Alvares, Itaquaquecetuba - SP

Cod.	TABELA	Descrição dos Serviços	u n	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.0		Serviços Preliminares				238.937,99
		Projetos				26.660,19
010602	CPOS 166	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA	gl	1,00	12.523,19	12.523,19
011713	CPOS 166	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	u n	2,00	2.993,68	5.987,36
011705	CPOS 166	Projeto executivo de estrutura em formato A1	u n	2,00	2.051,76	4.103,52
011707	CPOS 166	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	u n	2,00	992,16	1.984,32
011711	CPOS 166	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	u n	2,00	1.090,90	2.181,80
		Levantamento topográfico				7.194,64
12001	CPOS 166	Instalação e transporte de equipamento topográfico	tx	1,00	958,24	958,24
12076	CPOS 166	Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área a ser levantada de 20.000 m² até 200.000 m²	m2	5.240,68	1,19	6.236,40
		Instalação para o canteiro de obras				18.002,20
020204	CPOS 166	Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 micrômetro	unxmes	6,00	390,95	2.345,70
020206	CPOS 166	Container depósito - mínimo 9,20 m²	unxmes	6,00	227,62	1.365,72
20208	CPOS 166	Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m²	unxmes	5,00	300,12	1.500,60
020210	CPOS 166	Container guarita simples - mínimo 1,0 m²	unxmes	6,00	185,89	1.115,34
020802	CPOS 166	Placa de identificação para obra	m2	18,00	298,26	5.368,68
020803	CPOS 166	Manutenção de placa padronizada de identificação visual de programas e empreendimentos do governo do Estado de São Paulo	unxmes	18,00	8,09	145,62
020308	CPOS 166	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	m2	286,00	20,47	5.854,42
		Locação da obra				29.662,24
21002	CPOS 166	Locação de obra de edificação	m2	5.240,68	5,66	29.662,24
		Demolição/Transporte				156.818,72
030121	CPOS 166	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	m3	242,67	191,37	46.439,75
030204	CPOS 166	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m3	460,41	36,68	16.887,83
030605	CPOS 166	Desmorte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m2	5.240,68	9,65	50.572,56
030701	CPOS 166	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m2	731,25	9,38	6.859,12
050812	CPOS 166	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	m3	2.196,07	16,42	36.059,46
2.0		Praça				359.144,20
		Pintura				3.900,98
330208	CPOS 166	Massa corrida à base de resina acrílica	m2	168,66	9,63	1.624,14
331002	CPOS 166	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m2	168,66	13,50	2.276,94
		Pavimentação e Piso				355.243,22
201201	CPOS 166	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	u n	10,00	502,57	5.025,70
540435	CPOS 166	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte com areia	m2	5.971,93	58,36	348.521,83
180605	CPOS 166	Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa mista	m2	26,16	64,82	1.695,69
3.0		Sanitários Existentes				138.284,91
		Aparelhos Sanitários / Portas				18.393,00
300804	CPOS 166	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	u n	8,00	742,80	5.942,40
300806	CPOS 166	Bacia sifonada de louça sem tampa, linha tradicional, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litro	u n	8,00	435,88	3.487,04
230253	CPOS 166	Porta macho e fêmea com batente metálico - 82 x 210 cr	u n	12,00	747,38	8.968,56
		Produtos Especiais				119.686,91
143002	CPOS 166	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m2	25,65	131,84	3.381,69
300801	CPOS 166	Bacia sifonada de louça sem tampa para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litro	u n	2,00	427,75	855,50
440124	CPOS 166	Lavatório em louça com coluna suspensa	u n	2,00	313,65	627,30
300109	CPOS 166	Barra de apoio, em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi	u n	6,00	229,41	1.376,46
240331	CPOS 166	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	28,00	103,34	2.893,52
240803	CPOS 166	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2"	m	148,00	716,71	106.073,08
181101	CPOS 166	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes internas, azulejo de 15 x 15 cm, assentado com argamassa mista	m2	71,55	59,47	4.255,07
181121	CPOS 166	Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm	m2	71,55	5,93	424,29
4.0		Caréto				299.519,93
		Infra Estrutura e Fundações				36.951,91
120602	CPOS 166	Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t	m	286,34	45,34	12.982,65
120104	CPOS 166	Broca de concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	48,30	43,74	2.112,64
060204	CPOS 166	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m	m3	116,58	39,66	4.623,56
061202	CPOS 166	Aterro manual apiloado de área interna com moço de 30 kg	m2	102,76	27,32	2.807,40
111804	CPOS 166	Lastro de pedra britada	m3	5,14	103,22	530,55
061104	CPOS 166	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m3	3,62	12,22	44,23
090102	CPOS 166	Forma em madeira comum para fundação	m2	92,09	44,00	4.051,96
100104	CPOS 166	Armadura em barra de aço CA-50 / A ou B / fyk = 500 MPa	kg	1.015,36	4,82	4.894,03
110113	CPOS 166	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m3	14,01	250,79	3.513,56

CNPJ 01.966.083/0001-30

Rua Paraná, nº 11 - Conj. 53 - Bairro Jardim Paulista - Suzano - São Paulo - CEP 08675-190

Tel./ Fax.: (0xx11) 4747 - 3859 / 4747 - 8540 / 4744 - 4751

INSCR. EST. 672.149.664.111



PLANO DE ORÇAMENTO

Obra: Revitalização e Urbanização da Praça Padre João Álvares Itaquaquetuba
 Orçamento: Revitalização da Praça Padre João Álvares Itaquaquetuba
 Local: Praça Padre João Álvares, Itaquaquetuba - SP

Cod.	TABELA	Descrição dos Serviços	un	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
111604	CPOS 166	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (serviço auxiliar)	m3	14,01	99,31	1.391,13
		Superestrutura				47.162,16
090103	CPOS 166	Forma em madeira comum para estrutura	m2	286,34	80,96	23.182,08
100104	CPOS 166	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	kg	2.968,43	4,82	14.307,83
110113	CPOS 166	Concreto usinado f _{ck} = 25,0 MPa	m3	31,85	250,79	7.987,66
111606	CPOS 166	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (serviço auxiliar)	m3	31,85	68,59	2.184,59
		Paredes e painéis				5.830,54
141011	CPOS 166	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cr	m2	133,30	43,74	5.830,54
		Componentes metálicos, madeiras e plásticos				14.735,56
150311	CPOS 166	Fornecimento e montagem de estrutura em aço painável, sem pintura	kg	362,33	14,98	5.427,70
150101	CPOS 166	Estrutura madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m2	106,00	75,60	8.034,80
330501	CPOS 166	Verniz fungicida para madeira	m2	106,00	12,01	1.273,06
		Impermeabilização				20.573,31
321601	CPOS 166	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m2	32,00	9,62	307,84
170106	CPOS 166	Regularização de piso com nata de cimento e branco (serviço auxiliar)	m2	59,00	16,62	980,58
321510	CPOS 166	Impermeabilização em manta asfáltica plástica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica	m2	105,00	92,69	9.732,45
170102	CPOS 166	Argamassa de regularização e/ou proteção (serviço auxiliar)	m2	4,00	448,36	1.793,44
160201	CPOS 166	Telha de barro tipo italiana	m2	105,00	35,80	3.759,00
		Esquadrias				10.210,48
240103	CPOS 166	Caixaão em ferro basculante sob medida	m2	3,20	479,39	1.534,04
230905	CPOS 166	Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm	un	1,00	343,52	343,52
260104	CPOS 166	Vidro liso transparente de 4 mm	m2	3,20	81,22	259,90
460706	CPOS 166	Tubo de ferro galvanizado DN= 2", inclusive conexões	m	91,20	86,52	8.075,02
		Revestimentos Internos				15.706,29
170202	CPOS 166	Chapisco	m2	294,86	3,61	1.064,44
170214	CPOS 166	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m2	294,86	13,24	3.903,94
181101	CPOS 166	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes internas, azulejo de 15 x 15 cm, assentado com argamassa mista	m2	120,51	59,47	7.166,73
331102	CPOS 166	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m2	43,13	23,59	1.017,43
331102	CPOS 166	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m2	174,35	13,60	2.371,16
		Pisos Internos				32.124,02
170104	CPOS 166	Lastro de concreto impermeabilizado	m3	74,18	372,05	27.601,63
170106	CPOS 166	Regularização de piso com nata de cimento e branco (serviço auxiliar)	m2	59,34	18,69	1.108,06
180601	CPOS 166	Piso cerâmico em altado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m2	59,34	57,72	3.425,10
180640	CPOS 166	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m2	59,34	6,39	379,18
		Revestimentos Externos				5.846,06
170202	CPOS 166	Chapisco	m2	100,00	3,61	361,00
170214	CPOS 166	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m2	100,00	15,24	1.524,00
170222	CPOS 166	Reboco	m2	100,00	8,23	823,00
331003	CPOS 166	Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo	m2	100,00	14,22	1.422,00
331010	CPOS 166	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m2	100,00	16,10	1.610,00
		Pisos Externos				13.137,60
170106	CPOS 166	Regularização de piso com nata de cimento e branco (serviço auxiliar)	m2	140,00	16,62	2.326,80
180613	CPOS 166	Piso cerâmico esmaltado anticorrosivo PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista	m2	140,00	77,22	10.810,80
		Equipamento de som - Coreto				9.079,76
orçamento		ZLX15PUS CX Acustica 15 Ativa	un	4,00	3.938,82	15.755,28
orçamento		ZLX12PUS CX Acustica 12 Ativa	un	4,00	2.895,46	11.581,84
orçamento		Sub Grave 18 Poleg.	un	4,00	5.017,34	20.069,36
orçamento		Microfone com fio e pedestal	un	4,00	856,80	3.427,20
orçamento		Microfone sem fio headset	un	5,00	3.023,36	15.116,80
orçamento		Mesa de som 32 canais com efeito	un	1,00	6.107,00	6.107,00
orçamento		Equalizador 31 bandas ster	un	1,00	1.384,10	1.384,10
orçamento		DCX2496 Crossover Behringer	un	1,00	2.817,00	2.817,00
orçamento		SPCS0 Suporte giratório 3050-1	un	4,00	128,00	512,00
orçamento		Cubo para caixa de 15 mt.	un	10,00	97,50	975,00
orçamento		Multicabo 20 mt. 23 vias montad.	un	1,00	1.421,50	1.421,50
orçamento		Cabos para ligação purif.	un	1,00	714,00	714,00
orçamento		K44 V2 Fone de ouvido AKG	un	1,00	274,80	274,80
		Instalação Elétrica				2.000,00
400604	CPOS 166	Condutor metálico de 3/4"	m	16,00	25,01	400,16
400446	CPOS 166	Tira de cobre de 20 A - 250 V, completa	un	16,00	19,05	304,80
381921	CPOS 166	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	m	50,00	10,25	512,50
390216	CPOS 166	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C	m	100,00	2,45	245,00
411305	CPOS 166	luminária hídrica de subpor ou pendente em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W	un	5,00	101,07	505,35



550755

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Revitalização e Urbanização da Praça Padre João Álvares Itaquaquecetuba
 Orçamento: Revitalização da Praça Padre João Álvares Itaquaquecetuba
 Local: Praça Padre João Álvares, Itaquaquecetuba - SP

Cod.	TABELA	Descrição dos Serviços	un	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
410709	CPOS 166	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 40 W	un	10,00	7,61	76,10
410903	CPOS 166	Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 / 40 W - 127 V / 220 V	un	10,00	29,38	293,80
5.0		Fonte luminosa				245.582,03
		Infra-estrutura				7.229,43
74157/001	sinapi 02/16	Estaca a trado (L.Oca) de 2,00m c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3, mold.in-locc	m	12,00	54,50	654,00
79517/001	sinapi 02/16	sacavaca manual em solo prof. Até 1,50 m	m3	79,32	20,75	1.645,89
5072	sinapi 02/16	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m2	3,10	5,26	16,30
74010/001	sinapi 02/16	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e paç. carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	m3	11,36	1,51	17,15
74034/001	sinapi 02/16	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp	m3	11,36	2,14	24,31
74015/001	sinapi 02/16	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m3	67,96	19,71	1.339,49
74164/004	sinapi 02/16	Lastro de brita	m3	2,62	89,11	233,49
74074/004	sinapi 02/16	Forma tabua p/concreto em fundação s/reaproveitamento	m3	7,20	49,30	354,96
110135	CPOS 166	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento	m3	2,61	299,37	781,35
73957/001	sinapi 02/16	Armadura aco ca. 50 p/1,0m3 de concreto	un	2,61	431,07	1.125,09
74000/001	sinapi 02/16	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:1, com aditivo lipe meaulizante, e=2,5cm	m2	26,00	39,90	1.037,40
		Superestrutura				2.490,52
90202	CPOS 166	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m2	22,00	59,20	1.302,40
73301	sinapi 02/16	Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, a aproveitamento tabuas de 2x4 e prumos 4x4	m2	2,60	9,15	23,79
110126	CPOS 166	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento	m3	1,50	269,43	404,14
111608	CPOS 166	Lançamento e lançamento de concreto ou massa por bombeamento	m3	1,50	75,73	113,59
73950/001	sinapi 02/16	Armadura aco ca. 50 p/1,0m3 de concreto	un	1,50	431,07	646,60
		Alvenaria (cotas e bordas e tanques)				2.123,10
141012	CPOS 166	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm	m2	42,00	50,55	2.123,10
		Laje (Casa de Bombas)				847,64
74202/002	sinapi 02/16	Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/ lajotas e c/cp.conc fck=20mpa, 4cm, inter-elco 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m2	9,90	61,43	608,15
110126	CPOS 166	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento	m3	0,80	299,37	239,49
		Revestimentos de Pisos / Parede (Tanque e Casa de Bombas)				96.712,62
110126	CPOS 166	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento	m3	6,71	299,37	2.006,11
73950/001	sinapi 02/16	Armadura aco ca. 50 p/1,0m3 de concreto	un	6,00	407,12	2.442,72
120102	CPOS 166	Argamassa de regularização e/ou proteção	m3	255,00	250,00	73.650,00
83738	sinapi 02/16	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=1,5cm	m2	83,40	56,00	4.650,20
83750	sinapi 02/16	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=3 cm	m2	116,53	28,14	3.280,59
181202	CPOS 166	Revestimentos de paredes de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado com argamassa colante industrializada	m2	60,00	112,68	6.760,80
170202	CPOS 166	Chapisco	m2	60,00	3,11	186,60
170212	CPOS 166	Emboço comum	m2	60,00	10,70	642,00
84075	sinapi 02/16	Reboco traco 1:3 (cimento e areia media) nao aparelhada, base para tinta epoxi, preparo manual da argamassa	m2	60,00	19,56	1.173,60
350208	CPOS 166	Massa corrida a base de resina acrílica	m2	32,00	5,67	181,44
351005	CPOS 166	Linhas de fuga em massa, inclusive preparo	m2	32,00	15,68	502,16
		Instalações Hidráulicas / Elétricas				10.027,63
460109	CPOS 166	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexão:	m	67,00	85,85	5.754,85
460108	CPOS 166	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (5"), inclusive conexão:	m	35,00	56,12	1.964,20
460107	CPOS 166	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexão:	m	24,00	49,17	1.180,08
460106	CPOS 166	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexão:	m	24,00	38,70	928,80
460105	CPOS 166	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexão:	m	54,00	26,49	1.430,65
460104	CPOS 166	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/8"), inclusive conexão:	m	12,00	28,69	344,28
74178/001	sinapi 02/16	Registro gaveta 4" - bruto latão - fornecimento e instalação	un	3,00	53,54	1.606,20
74181/001	sinapi 02/16	Registro gaveta 2" - bruto latão - fornecimento e instalação	un	3,00	125,05	375,15
74177/001	sinapi 02/16	Registro gaveta 1 1/2" - bruto latão - fornecimento e instalação	un	3,00	81,03	243,09
74183/001	sinapi 02/16	Registro gaveta 1" - bruto latão - fornecimento e instalação	un	1,00	67,52	67,52
73795/004	sinapi 02/16	Válvula de retenção vertical 2" - bruto latão - fornecimento e instalação	un	1,00	180,00	180,00
380110	CPOS 166	Elétrico de PVC rígido soldável de 1 1/2" - com acessórios	m	6,00	23,69	142,14
400702	CPOS 166	Caixa em PVC de 4" x 4"	m2	50,00	11,51	575,50
390203	CPOS 166	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C	m	162,00	8,07	1.307,34
390204	CPOS 166	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C	m	100,00	3,77	377,00
390216	CPOS 166	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C	m	800,00	1,96	1.568,00
		Outros				117.766,61
04000	sinapi 02/16	Revestimento em massa branca, lora de 25cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia media), e ferragem 2x4 em grade 15x15	m	20,00	9,00	180,00
74073/002	sinapi 02/16	Revestimento em massa branca, lora de 25cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia media), e ferragem 2x4 em grade 15x15	un	1,00	94,50	94,50
74075	sinapi 02/16	Revestimento em massa branca, lora de 25cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia media), e ferragem 2x4 em grade 15x15	m	80,00	50,70	4.056,00
		Orçamento				26.000,00



255
J

PLC - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra: Revitalização e Urbanização da Praça Padre João Álvares Itaquaquecetuba
 Orçamento: Revitalização da Praça Padre João Álvares Itaquaquecetuba
 Local: Praça Padre João Álvares, Itaquaquecetuba - SP

Cod.	TABELA	Descrição dos Serviços	un	Quant.	Preço Unkt.	Preço Total
orçamento		Fornecimento de Bico tipo Garboso, fabricado em aço cromado, composto por um distribuidor de 4" com 2 bicos sólido fixo de 3/8", formando uma coluna d'água	un	1,00	1.563,60	1.563,60
orçamento		Fornecimento de Bomba Submersível monocelular com Impulsor semi aberto construída em aço Inoxidável, motor síncrono, bilíneo, 1000w, 220V, IP 68 e classe de isolamento F.	un	1,00	1.059,60	1.059,60
orçamento		Fornecimento de Projetoras de Luz Subaquáticas tipo Super Led com de 30Watts x 12 Volts, para iluminação dos Efeitos de Água, fabricada em aço Inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.	un	30,00	1.757,23	52.716,90
orçamento		Fornecimento de Greliã de sucção protetora, fabricada em estrutura de latão e bronze cromadas, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para x300 mm.	un	3,00	400,26	1.200,78
orçamento		Fornecimento de Greliã de sucção protetora, fabricada em estrutura de latão e bronze cromadas, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do conjunto de moto-bomba, medindo 150 x150 mm.	un	1,00	392,33	392,33
orçamento		Fornecimento de Conjunto de Filtragem d'água, composto por: válvula multi vias seis posições em termoplástico, filtro de areia em termoplástico e conjunto motor bomba auto escorvante com pré-filtro de recirculação d'água com motor elétrico trifásico.	un	1,00	1.254,00	1.254,00
orçamento		Fornecimento do Conjunto de Bomba com motor elétrico trifásico de 4,0 CV, tensão nominal de 220V e bomba com configuração vertical com selo mecânico, para serviço contínuo e vazão e pressão adequadas para função.	un	3,00	2.514,47	7.543,41
orçamento		Fornecimento de Dispositivos de Aspiração em termoplástico 1 1/2"	un	2,00	55,00	110,00
orçamento		Fornecimento de Dispositivos de Retorno em termoplástico 1 1/2"	un	2,00	57,33	114,66
orçamento		Fornecimento de Dispositivo de Regulador de nível fabricado em termoplástico com diâmetro de 1 1/2, equipado com filtro e bocoi com diâmetro de 1 1/2.	un	1,00	55,00	55,00
orçamento		Fornecimento de Dispositivo de Alimentação, fabricado em termoplástico com entrada de 1 1/2", equipado com Tampa e Bocal.	un	1,00	57,67	57,67
orçamento		Fornecimento de Painel de comando em aço inoxidável, com filtro, tensão nominal de 220V, com grau de proteção IP45, tensão de comando 24V, disjuntores para proteção específica dos conj. moto-bombas, filtros, projetores de luz subaquáticos, contendo duas chaves seletoras: Manual / Automático (liga e motores, desliga motores, disjuntor geral com dispositivo de manutenção para bloqueio da porta contadoras e relés térmicos (chaves e comandos da marca Siemens), chave de segurança, para rearme do comando, botão de emergência e lâmpada, instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves, parafusos e acessórios, botões, sinais e cores luminosos tipo "leds", para proteção dos conj. moto-bombas, filtros, projetores de luz subaquáticos, contendo duas chaves seletoras: Manual / Automático (liga e desliga os horários programados)	un	1,00	22.215,00	22.215,00
6.0		Iluminação Pública				59.236,23
380730	CPOS 166	Instalação de lâmpada 33W/220V - 1000lm	m	180,00	23,93	4.307,40
390217	CPOS 166	Capa de cobre 20 x 100mm, isolamento 750V - instalação em PVC 70°C	m	900,00	2,90	2.610,00
390204	CPOS 166	Capa de cobre 20 x 100mm, isolamento 750V - instalação em PVC 70°C	m	180,00	5,76	1.036,80
370421	CPOS 166	quadro de distribuição baixa tensão embutido, com disjuntores 2x DIN / 18 Bolt-un - 110A - sem componentes	un	1,00	332,71	332,71
371001	CPOS 166	banimento de cobre 20	kg	2,00	48,39	96,78
371380	CPOS 166	Mini-disjuntor termomagnético, em pólar 127/220V - corrente de 10 A até 32 l	un	12,00	12,68	152,16
371382	CPOS 166	Mini-disjuntor termomagnético, em pólar 127/220V - corrente de 10 A até 32 l	un	8,00	19,64	157,12
380404	CPOS 166	Indutor de corrente galvanizado, 150VA - com acessórios	m	25,00	26,65	666,25
380406	CPOS 166	Indutor de corrente galvanizado, 150VA - com acessórios	m	15,00	24,70	370,50
380106	CPOS 166	Indutor de corrente galvanizado, 150VA - com acessórios	m	34,00	26,17	891,78
380108	CPOS 166	Indutor de corrente galvanizado, 150VA - com acessórios	m	50,83	2,21	1.123,83
380216	CPOS 166	Indutor de corrente galvanizado, 150VA - com acessórios	m	60,00	323,29	19.397,40
411116	CPOS 166	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150V / 220V	un	60,00	55,74	3.344,40
410823	CPOS 166	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150V / 220V	un	60,00	24,86	1.491,60
410522	CPOS 166	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150V / 220V	un	60,00	24,86	1.491,60
411040	CPOS 166	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150V / 220V	un	60,00	24,86	1.491,60
381921	CPOS 166	Indutor de corrente galvanizado, 150VA - com acessórios	m	1.200,00	10,26	12.312,00
401101	CPOS 166	Indutor de corrente galvanizado, 150VA - com acessórios	un	10,00	53,52	535,20
340300	CPOS 166	Arboreta	un	10,00	58,02	580,20
16.03.300	fde jan/2016	Arbusto Abútia (Arboreta) 0,30m	un	42,00	25,84	1.085,28
16.03.306	fde jan/2016	Arbusto Gardner (Arboreta) 0,30m	un	50,00	56,68	2.834,00
16.03.301	fde jan/2016	Arbusto Aveleda (Arboreta) 0,30m e 0,70m	m2	4,00	37,52	150,08
16.03.11	fde jan/2016	Arboreta 0,30m e 0,70m	m2	45,00	25,84	1.162,20
340312	CPOS 166	Arbusto Morceira (Arboreta) 0,30m	m2	20,00	84,18	1.683,60
16.03.103	fde jan/2016	Arboreta 0,30m e 0,70m	m2	6,00	25,84	155,04
16.03.092	fde jan/2016	Arboreta 0,30m e 0,70m	m2	6,00	77,67	466,02
16.03.096	fde jan/2016	Arboreta 0,30m e 0,70m	m2	6,00	148,00	888,00
340301	CPOS 166	Arboreta 0,30m e 0,70m	m2	2.900,00	7,00	20.300,00

[Handwritten signatures and stamps]

INSCR. EST. 672.149.664.111
 Rua Paraná, nº 11 - Conj. S3 - Bairro Jardim Paulista - Suzano - São Paulo - CEP 08675-190
 Tel./ Fax: (0xx11) 4747 - 3859 / 4747 - 8540 / 4744 - 4751


NOVA PAV & CONSTR. LTDA
 VISTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obras: Revitalização e Urbanização da Praça Padre João Álvares Itaquaquetuba
Organizador: Revitalização da Praça Padre João Álvares Itaquaquetuba
Local: Praça Padre João Álvares, Itaquaquetuba - SP

Item	Descrição dos Serviços	Preço Total	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	Total Geral
1.0	Serviços Preliminares	230.227,99	115.785,62 49,03%	121.522,37 51,00%					238.337,99 100,00%
2.0	Projetos	359.144,20			179.572,10 50,00%	179.572,10 50,00%			359.144,20 100,00%
3.0	Servitório Habitação	130.224,01			67.759,61 51,00%	70.525,30 51,00%			138.284,91 100,00%
4.0	Servico	292.510,03			73.379,58 25,09%	29.351,98 10,03%	53.703,99 18,00%	132.083,67 45,00%	299.519,93 100,00%
5.0	Contrat. Habitação	245.532,03				245.532,03 100,00%			245.532,03 100,00%
6.0	Huminação Pública	59.214,23				59.214,23 100,00%			59.214,23 100,00%
7.0	Parqueamento	30.579,21					30.579,21 100,00%		30.579,21 100,00%
8.0	Manutenção Urbana	32.105,67						32.105,67 100,00%	32.105,67 100,00%
9.0	Limpeza	33.645,16						33.645,16 100,00%	33.645,16 100,00%
Total Serviços		1.430.413,33	115.785,62	121.522,37	269.077,11	223.031,03	117.918,22	228.414,01	1.430.413,33
Total Repasse		1.200.116,78	97.983,15	101.932,46	269.077,11	440.501,37	93.939,38	191.639,35	1.200.116,78
Total Contas a Pagar		230.296,55	18.027,48	19.589,91	51.674,86	84.530,06	18.984,83	36.774,66	230.296,55

(Handwritten signature)
VIA NOVA Pavimentação e Construções Ltda.
Paulo César Pinheiro de Souza
 Sócio / Diretor



CNPJ 01.966.083/0001-30
 Rua Paraná, nº 11 - Conj. 53 - Bairro Jardim Paulista - Suzano - São Paulo - CEP 08675-190
 Tel: (11) 4747-4747 - 3855-4441 - 5244 / 4747 - 8540 / 4747 - 4635
 INSCR. EST. 672.149.664.111
 CEP 08675-190

035